

takeaways

Takeaways KAM

- Toolbox hoeft niet in de app. Miltje aan uitvoerder met "let op, doe weer een toolbox" volstaat.
- BGDDUp functionaliteit moet in app
- Planning
- Veiligheidschecklist
 - Arbo instructie formulier moet in app
 - TRA moet in app

Takeaways WV

#Takeaways

- Verwerkingsvoorschriften als product stap te ver
- IFC (3d) model toegankelijk maken voor uitvoering
- Mogelijk maken om te keuren obv productiemodel ipv visueel obv architectuurtekening (plattegrond)
- Vastleggingen koppelen aan IFC IDs tbv LOD500 (nu nog niet mogelijk?)
- Onderaannemer/timmerman moet eigen werk gaan keuren en vastleggen
- iAuditor functionaliteit moet in Snagtracker
- Erik faciliteren om preventieve maatregelen te koppelen aan onderdelen/opdrachten
- Issues weergegeven gesorteerd op prioriteit
- Issue kan over 6mnd pas relevant worden (koppelen aan opdracht?)
- 6 weken planning faciliteren in app (import van ms project? zelf?)
- Opdrachten toekennen aan onderaannemer/timmerman
- App moet menselijkheid en collegialiteit bevorderen

Takeaways uitvoerder

Takeaways

- overdragen opdracht via mooi vormgegeven pagina om interactie te faciliteren
- overdracht daarna via linkje in
- sms
- e-mail
 - preconditionie, werk en postconditie bij opdracht
 - opdracht als Notion.app vrij vormgeven?
- checklist
- uitsnede plattegrond
- foto/media
 - uitvoerder foto bon bij afronden opdracht
 - free form rapporten maken
- pagina's
- titel, tekst, foto's, plattegrond
 - ? kozijn scannen en relateren aan opdracht mogelijk ?



http://



Appartamenti Molukken Groningen



Plans Planning Issues Rounds Contractors

fase toevoegen volgens NL/sfb

- fundering
- ruwbouw
- afbouw
- etc

- vooroplevering
- oplevering

Internationale standaard?

Pos	Descrizione attività	Inizio	Fine	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
1	Acquisizione ordine	2007 03 07	2007 03 07																						
1.1	Apertura commessa	2007 03 07	2007 03 15																						
2	Acquisto materie prime	2007 03 15	2007 05																						
2.1	Lamiere	2007 03 15	2007 05 29																						
2.1	Forgiati	2007 03 22	2007 06 14																						
2.1	Bulloneria	2007 05 07	2007 06 20																						
2.1	Guarnizioni	2007 06 15	2007 06 20																						
3	Costruzione	2007 03 07	2007 03 15																						
3.1	Calandratura lamiere	2007 05 28	2007 06 28																						
3.2	Formatura fondi	2007 06 12	2007 07 04																						
3.3	Saldatura	2007 07 04	2007 08 07																						
3.4	Assiematura bocchelli	2007 07 30	2007 08 10																						
3.5	Assiematura generale	2007 08 20	2007 09 07																						
4	Collaudi	2007 09 10	2007 09 19																						
4.1	Esame LP	2007 09 10	2007 09 12																						
4.2	Ispezione Rx	2007 09 12	2007 09 14																						
4.3	Prova idraulica	2007 09 17	2007 09 19																						
5	Finitura	2007 09 24	2007 10 19																						
5.1	Verniciatura	2007 09 24	2007 09 27																						
5.2	Protezione bocchelli	2007 10 01	2007 10 05																						
6	Spedizione	2007 10 08	2007 10 19																						
7	Consegna	2007 10 19	2007 10 19																						

- Milestone
- Riepilogo
- Percorso critico
- Percorso normale



Instructie

Opdrachten

Checklist

Media

gaat vooraf aan: leggen vloerverwarming >

Checklist

voor aanvang

- zijn de stempels weg?
- is de woning winddicht (plastic voor ramen)?
- zijn de vloeren schoon?

het werk

- plaatsen wand
- ondersabelen

voor overdracht

- vloeren schoonmaken
- volgende kan beginnen (vloerverwarming)

all done!

- ## Media

all done!

-

marked as done by Steven de Boer

- ## 02. Tweede verdieping (15%)

2 done, 2 assigned, 4 unassigned

- ### 03. Derde verdieping

all unassigned

Merk K1a

Merk K1as

Merk K1a - VR

Merk K2a - VRS

iPad

08:25 PM



Planning

Binnenwanden afbouw



Overzicht

Instructie

Onderdelen

Opdrachten

Checklist


Media

Posted on 07/04/2017 by EF


Ventileren onder dakpannen

Onderstaande het standaard detail voor een nok met dakpannen.

In deze situatie worden veelal ventilatiepannen toegepast om ervoor te zorgen dat het ventileert onder de dakpannen. Op projectbasis kunnen deze ventilatiepannen (a 17,50 p/stuk) een behoorlijke kostenpost zijn.



De ventilatie onder de pannen kun je ook waarborgen door bij de nokvorst de bovenste panlatten 10mm laten zakken. Hierdoor ontstaat onder de nokvorst een ventilatieruimte. Er zijn diverse producten op de markt om deze ventilatieruimte water- en ongediertedicht uit te voeren.




Bij het toepassen van een ventilerende nok moet je aan de onderzijde van het dakvlak ook ventileren. Dit kan d.m.v. een ventielat.



Let op: **in alle gevallen moet je de benodigde ventilatie bepalen op basis van het gekozen type dakpan** (afstemmen met pannenleverancier)

This entry was posted in [55. Pannen dak](#), [Daken](#), [Ventilatiepunten](#) and tagged [dakpan](#), [ventilatie](#) by [EF](#). Bookmark the [permalink](#).



iPad

08:25 PM

Appartementen Molukkenstraat
Groningen

Binnenwanden afbouw

Overzicht

Instructie

Onderdelen

Opdrachten

Checklist

Media

kan het werk beginnen?


- ☐ stempels weg
- ☐ woning winddicht (plastic voor ramen)
- ☐ vloeren schoon

het werk

- ☐ plaatsen wand
- ☐ ondersabelen

afronding

- ☐ vloeren schoon
- ☐ volgende kan beginnen (vloerverwarming)



iPad

08:25 PM

Maak opdracht

annuleren

opslaan

Binnenwanden afbouw

> 02. Tweede verdieping (50%)

> appartement 3

> appartement 4

Wijs de opdracht toe

✕ wis toewijzing

voornaam

jimmy

achternaam

smit

telefoon

06-12345678

e-mail

jimmy@smitco.org




zoek contactpersoon...



☒ sla nieuwe contactpersoon op

☒ Documenteer werk met foto's





🏠 Doe de Pokayoka handoff! 🏠

Wij geloven erin dat bouwen teamwork is! Deze app zou de menselijke communicatie niet moeten vervangen, maar aan moeten vullen.

Neem nu 5 minuten om op de lange termijn uren te kunnen besparen

Waat

Binnenwanden afbouw - Follows: **Stempels weghalen**

➤ 02. Tweede verdieping (50%)

- appartement 3
- appartement 4

Voor je begint, controleer:

- ✓ zijn de stempels weg?
- ✓ is de woning winddicht (plastic voor ramen)?
- ✓ zijn de vloeren schoon?


Hoe

Posted on 07/24/2017 by [EF](#)


Ventileren onder dakpannen

Onderstaande het standaard detail voor een nok met dakpannen.

In deze situatie worden veelal ventilatiepannen toegepast om ervoor te zorgen dat het ventileert onder de dakpannen. Op projectbasis kunnen deze ventilatiepannen (a 17,50 p/stuk) een behoorlijke kostenpost zijn.



De ventilatie onder de pannen kun je ook waarborgen door bij de nokvorst de bovenste panlaten 10mm laten zakken. Hierdoor ontstaat onder de nokvorst een ventilatieruimte. Er zijn diverse producten op de markt om deze ventilatieruimte water- en ongediertedicht uit te voeren.




Bij het toepassen van een ventilerende nok moet je aan de onderzijde van het dakvlak ook ventileren. Dit kan d.m.v. een ventilatieat.




Let op: **in alle gevallen moet je de benodigde ventilatie bepalen op basis van het gekozen type dakpan** (afstemmen met pannenleverancier)

This entry was posted in [25. Pannen dak](#), [Daken](#), [Verbeeterpunten](#) and tagged [dakpan](#), [ventilatie](#) by [EF](#). Bookmark the [permalink](#).


Media




Merk K1a



Merk K1as




Merk K1a - VR



Merk K2a - VRS

Waar



02. Tweede verdieping

Kwaliteit & team

Checklist

- ✓ plaatsen wand
- ✓ ondersabelen

Team

[Flip van Puffelen](#) gaat hierna beginnen met vloerverwarming leggen.

Zorg er aub voor dat:

- ✓ vloeren zijn schoon

Vastlegging

- ☒ Leg je werk vast door foto's te nemen bij de afronding

Handoff

Aan Jimmy Smit

stuur link

☒ sms

06-12345678

☐ e-mail


jimmy@smitco.com

Send

print PDF

Print PDF

QR code



[← Terug naar Planning](#)